

**82. fundur skráningarráðs** haldinn 8. september 2014, í húsakynnum Landskerfis bókasafna, kl. 13:00-15:30

Fundarmenn: Áslaug Þorfinnsdóttir, Rósa S. Jónsdóttir, Sigrún J. Marelsdóttir og Þóra Sigurbjörnsdóttir.

Einnig sátu fundinn Hildur Gunnlaugsdóttir ritstjóri Gegnis (fundarritari) og Sigrún Hauksdóttir þróunarstjóri Landskerfis bókasafna.

Fundargerð 81. fundar var yfirfarin og samþykkt.

## **Fundarefni:**

### **1. Innleiðingaráætlun RDA**

Fyrirliggjandi drög að áætlun um innleiðingu RDA voru yfirfarin. Orðalagi og framsetningu var breytt á nokkrum stöðum. Eftirtöldum atriðum var bætt við:

- Formáli

Undir janúar 2015

- Innleiðingarteymi tekur til starfa
- Kennarateymi tekur til starfa
- Kortlagning séríslenskra frávika frá RDA
- Styrkumsóknir

Undir febrúar 2015

- Prófunarumhverfi Gegnis undirbúið til að taka á móti RDA færslum og vinna úr þeim til leitar og birtingar á gegnir.is / leitir.is
  - Þarfagreining
  - Indexering
    - Prófanir í prófunarumhverfi Gegnis
    - Birting í leitir.is / Gegni

Undir maí 2015

- 150 skrásetjarar þurfa kennslu
- Júlí 2015
  - Raunumhverfi Gegnis undirbúið
    - Indexering
    - Aðlögun prófunarumhverfis yfirfærð á raunumhverfi

Undir september - nóvember 2015

- Undirbúningur kaupa á RDA-Toolkit fyrir allt landið
  - Landsáskrift frá áramótum 2015-2016

Undir febrúar - apríl 2016

- Námskeið 10 klst. á hvern skrásetjara

Undir maí 2016

- Heimildir skrásetjara sem ekki hafa sótt námskeið renna út

- September 2016
  - Eftirvinnsla
    - Að lokinni innleiðingu RDA tekur við tímabil samhæfingar
      - Bókfræðigögn ýmist skráð samkvæmt AACR2 eða RDA krefjast mismunandi úrvinnslu fyrir leitir og birtingu
      - Leitarniðurstöður og birting, þ.e. nýting gagnanna, þarf að verða ásættanleg
        - Hugsanlega þarf vélrænar breytingar á gagnagrunninum

Eftirfarandi tölum um áætlaðan kostnað var bætt í drögin:

#### Þýðingar

- Áætlaður kostnaður vegna aðkeyptrar vinnu 1.100.000 kr. m/vsk.

#### Verkefnisstjóri

- Áætlaður kostnaður 4.000.000 kr. + launatengd gjöld

#### RDA og RDA-Toolkit sérfræðiaðstoð

- Erlend sérfræðiráðgjöf
  - Þjálfun erlendis fyrir RDA-þjálfara
    - Áætlaður kostnaður 900.000 kr.
- Erlendur sérfræðingur til Íslands
  - Áætlaður kostnaður 600.000 kr.

Stefnt er að því að útvega norska þýðingu á RDA Glossary. Hún er á áætlun í Noregi árið 2014.

Á næsta fundi er stefnt að því að fullgera drögin og búa til fylgiskjöl um kostnað og framkvæmd / mönnun.

Næsti fundur um sama efni hefur verið boðaður í  
Þjóðarþóklöðu miðvikudaginn 10. september 2014 kl. 13:00